

1.	Наставен предмет	МЕНАЏМЕНТ НА ПРОЕКТНИОТ ЦИКЛУС		
2.	Шифра	1M6CIIIM05		
3.	Студиска програма	ИИМ		
4.	Семестар (изборност)	летен (XIII)		
5.	Цели на предмет	Совладување на принципите на проектниот менаџмент и (запознавање-сопомош) програмскиот пакет MS Project.		
6.	Оспособен за (компетенции)	Анализа, определување на модел и решавање на менаџерски проблеми со посебен акцент: - мрежно планирање - менаџмент на ресурси на проект - менаџмент на трошоците на проект		
7.	Услов за запишување на предметот	нема		
8.	Основна литература	1. Донеv В: Техника на мрежно планирање, Систем +, Скопје, 2003 2. Радмил Поленаковиќ, Ванчо Донеv: Проектен менаџмент, Вовед во MS Project (2 издание - интерна скрипта), Систем +, 2003		
9.	Број на кредити:	6		
10.	Вкупен расположив фонд на време	6 ECTS x 30 саати = 180 саати		
11.	Распределба на расположивото време	30 + 58 +60 + 2 +30 = 180 саати		
12.	11.1.	ПТН -	Теоретска настава (15 недели x 2 саати)	30 саати
	11.2.	ПА, СР, ДЗ	Проектни активности; семинарски работи; домашни задачи	58 саати
	11.3.	СУ -	Самостојно учење, подготовка на материјал	60 саати
	11.4.	ТПЗ -	Тест проверка на знаење со 1 тест (2 саати) Секој студент самостојно решава 2 теоретски прашања и 1 проектна задача на компјутер	2 саати
	11.5.	СР -	Изработка на 1 самостојна задача	30 саати
13.	Оценување		50 + 50 = 100 бода	
	12.1.	Посетеност на предавања, 1 самостојна задача		50 бода
	12.2.	1 теста)		50 бода
			Оценки:	
			од 50 до 60 бода	6 (шест)
			од 61 до 70 бода	7 (седум)
			од 71 до 80 бода	8 (осум)
		од 81 до 90 бода	9 (девет)	
		над 90 бода	10 (десет)	
14	Услов за потпис и формален испит	реализирани активности 11.2 и 11.5.		

АКТИВНОСТИ ЗА НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ МЕНАЏМЕНТ НА ПРОЕКТНИОТ ЦИКЛУС

Предавања	
саати	тема
2	За проектниот менаџмент
2	Проектен менаџер и проектен тим
2	Идентификација на фазите во проектниот менаџмент
2	Планирање на проекти
2	Идентификација на структура на проектот и нивна поврзаност
2	Техника на мрежно поврзување
2	Менаџмент на ресурси
2	Менаџмент на трошоците
2	Прилагодување на планот на проектот согласно ограничувањата од ресурси и трошоци
2	Реализација на проектните задачи
2	Решавање на конфликти при реализација на проектот
2	Контрола при реализација на проектот
2	Управување со ризикот
2	Завршување на проектот и подготовка на извештаи
	Тест проверка на знаењето
30	

Проектна активност		
	Тема	Активност
1	Разработка на реален проект	Се предава во печатена форма и усно се презентира пред студентите

